

PLAN DE ACCIÓN 2022-1

Concepto	Actores de interés	Alcance en el Plan Estratégico	Objetivos	Acciones y/o eventos	Fecha	Cantidad	Valor unitario	Operación Logística	
Lineas estratégicas	PND 2018-2022	CNP, DNP, entidades gubernamentales	<p>Actor de interés: Gobierno Central. Relación Actual: Mediada por el DNP. Cambios en la relación: Mejorar los canales de comunicación con las entidades gubernamentales. Reconocimiento del rol como CNP. El Gobierno Central presta mayor atención al CNP. Una relación horizontal de dar y recibir.</p>	Entregar informe de seguimiento al PND 2018-2022/Elaborar y presentar al Gobierno Nacional el concepto al PND 2022-2026	Encuentros regionales Presenciales	<p>Febrero/marzo : preparación de la metodología</p> <p>Mayo: un evento por semana Junio: organización del documento</p>	4	\$ 16.000.000	\$ 64.000.000
	DNP	Subdirección Administrativa	<p>Actor de interés: DNP Relación Actual: Relación de mayor reconocimiento Cambios en la relación: El DNP entiende que el CNP debe ser autónomo. Un relación respetuosa que refleja en el apoyo técnico y logístico real y efectivo.</p>	Lograr reconocimiento de la autonomía del CNP	Mesa Técnica de Diálogo de Alto Nivel DNP-CNP	Se realiza Mesa Técnica cada dos meses: marzo y mayo	2	\$ -	\$ -
	Consejo Nacional de Planeación	CNP, Sectores, DNP, consejeros territoriales de planeación, entidades del gobierno	Se cuenta con un equipo externo para responder al marco misional	<p>5 plenarios (3 presenciales (1 en territorio y 2 virtuales)</p> <p>Garantizar el trabajo de consejeros y consejeras en semipresencialidad.</p> <p>Garantizar el funcionamiento del Consejo en cuanto al desarrollo de actividades (reuniones, conversatorios, plenarios) en virtualidad.</p>	<p>Realización de 5 plenarios del CNP</p> <p>Alquiler módems</p> <p>Pago Zoom Licencia Pro más seminario.</p>	<p>febrero: presencial</p> <p>Marzo virtual</p> <p>Abril:presencial</p> <p>Mayo:virtual</p> <p>Junio: presencial</p>	<p>Total: 5 3 presenciales 2 virtuales</p> <p>6</p> <p>12</p>	<p>\$ 12.000.000</p> <p>\$ 7.000.000</p> <p>\$ 403.510</p>	<p>\$ 60.000.000</p> <p>\$ 42.000.000</p> <p>\$ 4.842.120</p>

	Incidencia Política	Candidatos presidenciales, Presidentes y presidentas de CTP, CNP	Fortalecimiento del CNP		1 encuentro con candidatos presidenciales (desayuno en abril) Act en el plan de acción: Sesiones de trabajo con actores tanto legislativo como sociedad civil relacionados con el tema Actividades del comité de incidencia	Abril de 2022	1	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000
Contrataciones externas	Revisión de estilo Plan de Desarrollo Nacional	Gobierno Nacional, CNP	Conceptuar sobre el proyecto del Plan de Desarrollo elaborado por el Gobierno.	Apoyar la construcción del Informe Final de Seguimiento al PND 2018-2022 y el concepto al PND 2022-2026	Realizar la revisión de estilo del Informe Final de Seguimiento al PND 2018-2022 y el concepto al PND 2022-2026	De junio a julio de 2022	1	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000
	Contratación consultoría Apoyo en la metodología del informe	Consultores o Universidades como Universidad de Antioquia, ESAP y/o Universidad Nacional	Formular recomendaciones a las demás autoridades y organismos de planeación sobre el contenido y la forma del Plan.	Apoyar la construcción del Informe Final de Seguimiento al PND 2018-2022 y el concepto al PND 2022-2026	Apoyar la construcción del Informe Final de Seguimiento al PND 2018-2022 y el concepto al PND 2022-2026	Marzo, abril, mayo y junio	1	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000
Total por rubros 2022								\$ 240.842.120	
Total ejecutado a junio de								\$ 97.974.074,00	
Total Excedente que se agrega a 2022								\$ 142.868.046,00	

PLAN DE ACCIÓN 2022-2

Concepto	Actores de interés	Alcance en el Plan Estratégico	Objetivos	Acciones y/o eventos	Fecha	Cantidad	Valor unitario	Recurso Total	
								Contratación	Contratación
Equipo de apoyo	Contrato abogado	CNP	Equipo de apoyo que permita cumplir con la misionalidad del CNP	Prestar servicios profesionales al CNP en lo que tiene que ver con asuntos jurídicos	Monitoreo del comportamiento legislativo, respuestas a derechos de petición, tutelas, procedimientos, redacción técnica y jurídica.	Junio a diciembre de 2022	1	\$ 5.464.476	\$32.786.856.00
	Pasante de administración pública que brinde apoyo a la Mesa Directiva del CNP.			Brindar apoyo al Consejo Nacional de Planeación, específicamente a la Mesa Directiva, en lo que tiene que ver con las labores de asistencia, acompañamiento y trabajo administrativo.	Recolección, consolidación y sistematización de insumos producto de encuentros regionales para el concepto de seguimiento del PND 2018-2022	Junio a diciembre de 2022	1	0	
	Pasante de administración pública o trabajador social que brinde apoyo técnico los sectores del CNP			Realizar acompañamiento a los sectores del CNP.	Brindar apoyo técnico a los sectores del CNP en la recolección, consolidación y sistematización de insumos sectoriales para el concepto de seguimiento del PND 2018-2022	Junio a diciembre de 2022	1	0	
Contrataciones externas	Revisión de estilo Plan de Desarrollo	Gobierno Nacional, CNP	Formular recomendaciones a las demás autoridades y organismos de planeación sobre el contenido y la forma del Plan.	Apoyar la construcción del Informe Final de Seguimiento al PND 2018-2022	Realizar la revisión de estilo del Informe Final de Seguimiento al PND 2018-2022 y	Junio a diciembre de 2022	2	\$10.000.000	\$20.000.000.00

	Nacional		Conceptuar sobre el proyecto del Plan de Desarrollo elaborado por el Gobierno.	2019-2022 y el concepto al PND 2022-2026	el concepto al PND 2022-2026				
Lineas estratégicas	Concepto al PND 2022-2026	Actor de interés: Comité de bases CNP, Gobierno Central, DNP	Encuentros regionales (Acompañamiento como CNP a los que realizará el DNP)	Elaborar y presentar al Gobierno Nacional el concepto al PND 2022-2026	Encuentros regionales	Junio a diciembre de 2022	4	\$4.000.000	\$16.000.000,00
					Realización encuentro nacional de planeación CNP 2022	Noviembre de 2022	1	\$64.000.000	\$64.000.000,00
					Entrega del concepto al PND 2022-2026	Enero de 2023	1	\$11.000.000	\$11.000.000,00
	Consejo Nacional de Planeación	CNP, Sectores, DNP, consejeros territoriales de planeación, entidades del gobierno	Se cuenta con un equipo externo para responder al marco misional	Llevar a cabo 6 plenarios	realizar 3 plenarios presenciales	Agosto, octubre, diciembre	3	\$12.000.000	\$36.000.000,00
				Garantizar el trabajo de consejeros y consejeras en semipresencialidad.	Alquiler módems	Julio a diciembre de 2022	5	\$1.465.000	\$7.325.000,00
				Mesas Técnicas CNP-DNP	Realizar 3 Mesas Técnicas presenciales	Agosto, octubre, diciembre	3	\$5.000.000	\$15.000.000,00

Total gastos 2022-2 \$ 202.111.856,00

Total ingresos 2022-2

Excedente 2022-1	\$ 142.868.046,00
Adición presupuestal	\$ 138.500.000,00
Total disponible	\$ 281.368.046,00